

ПРОТОКОЛ № 9/2

**о продлении срока выполнения работ по Договору, заключенному по результатам  
запроса котировок по извещению №9/2012/ЗК**

город Воркута

25.08.2012

1. Комиссия по закупкам государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Коми "Воркутинский политехнический техникум" в следующем составе:

Председатель комиссии

1. Никитина Виктория Васильевна

---

Заместитель председателя комиссии

2. Гончарук Наталья Валентиновна

---

Секретарь

3. Байбулатова Ирина Святославовна

---

Член комиссии

4. Бахарев Сергей Борисович

---

Член комиссии

5. Шеленкова Анна Сергеевна

---

приняла решение:

- 1. Продлить срок выполнения работ по Договору №9/2012/ЗК от 29 июня 2012г.*
- 2. Установить срок выполнения работ с 01 июля 2012г. по 25 октября 2012г.*

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

2. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте Заказчика <http://впт-воркута.рф> / 19.06.2012.


2.1. Предмет запроса котировок: выполнение капитального ремонта электрощитов в зданиях ГАОУСПО РК «ВПТ» по ул. Яновского, дом 5.

2.2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 363 866 рублей 16 копеек (Один миллион триста шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей 16 коп.), в том числе НДС 18 % - 208 047 рублей 38 копеек (Двести восемь тысяч сорок семь рублей 38 коп.)

2.3. Объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием - приложением к документации о запросе котировок - проекту договора.

Председатель комиссии


1. Никитина Виктория Васильевна



(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Гончарук Наталья Валентиновна



(подпись)

Секретарь

3. Байбулатова Ирина Святославовна



(подпись)

Член комиссии


4. Бахарев Сергей Борисович



(подпись)

Член комиссии

5. Шеленкова Анна Сергеевна



(подпись)